



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA IARA
CONSILIUL LOCAL IARA
IARA NR. 282 JUD. CLUJ
TEL :0264-333247, FAX 0374-093428

HOTĂRÂREA Nr. 68

Din data 27.08.2026

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului financiar actualizat în urma Dispoziției de șantier nr. 3, a finalizării lucrărilor și a aplicării ajustărilor de preț pentru obiectivul de investiție „Renovare energetică Spital în comuna Iara, județul Cluj”, finanțat prin PNRR-C10-Fondul Local

Consiliul local al comunei Iara județul Cluj întrunit în ședința extraordinară de îndată la data de 27.08.2026 ;

Luând în dezbateri :

Proiectul de hotărâre nr.69/26.08.2026 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului financiar actualizat în urma Dispoziției de șantier nr. 3, a finalizării lucrărilor și a aplicării ajustărilor de preț pentru obiectivul de investiție „Renovare energetică Spital în comuna Iara, județul Cluj”, finanțat prin PNRR-C10-Fondul Local;

Ținând cont de:

- Prevederile Ordinului Nr. 999 din 2022 emis de către MDLPA pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 9 alin. (4), art. 10 alin. (4) lit. (a) în Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- Prevederile art. 8 și art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
- Prevederile art. 44 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) litera (b) și alin. (4) lit. (d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere:

- Referatului de aprobare nr. 6976/26.08.2026 a Primarului comunei, însoțit de Raportul de specialitate nr. 6977.2026, al compartimentului de specialitate ,
- Contractul de finanțare Nr. 4 din 22.02.2023, înregistrat la MDLPA cu nr. 17582/10.02.2023 – I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ – teritoriale aferent investiției „Renovare energetică Spital în Comuna Iara” finanțat prin PNRR - C10 – Fondul Local;
- Contractul de lucrări nr. 102 din 05.08.2024;
- Dispoziția de șantier nr. 1 din 12.03.2025;
- Dispoziția de șantier nr. 2 din 30.03.2026;

- Dispoziția de șantier nr. 3 din 29.07.2026;
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Iara nr. 1 și 2 ;

În temeiul prevederilor art. art.196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă devizul financiar în urma dispoziției de șantier nr. 3 și în urma finalizării lucrărilor și a aplicării ajustărilor de preț pentru obiectivul de investiții **„Renovare energetică Spital în Comuna Iara”**, conform documentului anexat la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții **„Renovare energetică Spital în Comuna Iara”** în urma dispoziției de șantier nr. 3 și în urma finalizării lucrărilor și a aplicării ajustărilor de preț:

- Suprafața construită desfășurată care face obiectul reabilitării moderate a clădirii publice este de 541 mp;
- Investiția contribuie la reducerea cu peste 30% a necesarului de energie primară la finalizarea investiției;
- Valoarea totală a investiției este de 2.133.807,04 Lei, la care se adaugă TVA în cuantum de 427.673,71 Lei;
- Valoarea eligibilă a investiției este de 1.171.799,51 Lei, la care se adaugă TVA eligibil în cuantum de 233.553,32 Lei;
- Valoarea neeligibilă a investiției este de 946.500,18 Lei, la care se adaugă TVA neeligibil în cuantum de 190.863,85 Lei.

Art. 3. - Se aprobă asigurarea și susținerea din bugetul local a cheltuielilor neeligibile ale obiectivului de investiții **„Renovare energetică Spital în Comuna Iara”**, în cuantum de 1.137.364,03 lei, inclusiv TVA neeligibil.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei Iara și Biroul contabil, achiziții publice și monitorizare proceduri administrative;

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi comunicată:

- Primarul comunei Iara, dl. Popa Ioan - Dorin
- Instituția Prefectului Județului Cluj,
- MDLPA
- Biroul contabil, achiziții publice și monitorizare proceduri administrative.
- <http://www.primariaiara.ro/>

Nr. Consilieri în funcție : ____ 13 ____
 Nr. Consilieri prezenți: ____ 13 ____
 Nr. Voturi “pentru”: ____ 13 ____
 Nr. Voturi “contra”: ____
 Nr. Voturi “abțineri”: ____

Președinte de ședință
 Todor Dorin Ioan 



 **Contrasemnează**
 Secretar General,

Proiectant,
SC STUDIO DRYAS SRL

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții:

Renovare energetica Spital in comuna Iara

Nr crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare
		(fără TVA)		(cu TVA)
1	2	lei	lei	lei
3	4	5		
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	3800,00	722,00	4522,00
	3.1.1. Studii de teren	3800,00	722,00	4522,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații- suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații	6200,00	1178,00	7378,00
3.3	Expertizare tehnică	9000,00	1710,00	10710,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	9000,00	1710,00	10710,00
3.5	Proiectare	105000,00	19950,00	124950,00
	3.5.1 Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	45000,00	8550,00	53550,00
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	10000,00	1900,00	11900,00
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	10000,00	1900,00	11900,00
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	40000,00	7600,00	47600,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	20000,00	3800,00	23800,00
3.7	Consultanță	51000,00	10710,00	61710,00
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	51000,00	10710,00	61710,00
	3.7.2 Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	39279,21	8248,63	47527,84

3.8.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului	9981,39	2096,09	12077,48
3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	5000,00	1050,00	6050,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	4981,39	1046,09	6027,48
3.8.2 Diriginți de șantier	29297,82	6152,54	35450,36
TOTAL CAPITOL 3	243279,21	48028,63	291307,84
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază			
4.1 Construcții și instalații	1751136,54	353424,26	2104560,80
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	3180,74	630,24	3810,98
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	61812,36	12545,80	74358,16
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5 Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6 Active necorporale		0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4	1816129,64	366600,30	2182729,94
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli			
5.1 Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului	12280,22	0,00	12280,22
5.2.1 Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1754,32	0,00	1754,32
5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	8771,59	0,00	8771,59
5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC	1754,32	0,00	1754,32
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	0,00	0,00	0,00
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5	12280,22	0,00	12280,22
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste			
6.1 Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2 Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7: Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț			
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	62117,97	13044,77	75162,74
TOTAL CAPITOL 7	62117,97	13044,77	75162,74
TOTAL GENERAL	2133807,04	427673,71	2561480,75
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	1754317,28	354054,50	2108371,78

Data
27.08.2026
Beneficiar/ Investitor,
Comuna Iara



Intocmit
Arh. Filipaș Anca
(numele, funcția și semnătura)



Proiectant,
SC STUDIO DRYAS SRL

DEVIZ GENERAL - ELIGIBIL

al obiectivului de investiții:

Renovare energetica Spital in comuna Iara

Nr crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare	TVA	Valoare
		(fără TVA)		(cu TVA)
1	2	lei	lei	lei
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
	3.1.1. Studii de teren	0,00	0,00	0,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații- suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnică	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	44996,92	8549,41	53546,33
	3.5.1 Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0,00	0,00	0,00
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	0,00	0,00	0,00
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	4996,92	949,41	5946,33
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	40000,00	7600,00	47600,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanță	0,00	0,00	0,00
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00	0,00	0,00
	3.7.2 Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	39279,21	8248,63	47527,84

	3.8.1 Asistentă tehnică din partea proiectantului	9981,39	2096,09	12077,48
	3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	5000,00	1050,00	6050,00
	3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	4981,39	1046,09	6027,48
	3.8.2 Diriginți de șantier	29297,82	6152,54	35450,36
TOTAL CAPITOL 3		84276,13	16798,05	101074,18
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	1017287,19	202478,18	1219765,37
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	1885,57	358,26	2243,83
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	21740,00	4130,60	25870,60
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale		0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		1040912,76	206967,04	1247879,80
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0,00	0,00	0,00
	5.2.1 Comisiunile și dobanzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0,00	0,00	0,00
	5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC	0,00	0,00	0,00
	5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7: Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	46610,62	9788,23	56398,85
TOTAL CAPITOL 7		46610,62	9788,23	56398,85
TOTAL GENERAL		1171799,51	233553,32	1405352,83
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		1019172,76	202836,44	1222009,20

Data
27.08.2026
Beneficiar/ Investitor,
Comuna Iara

Intocmit
Arh. Filip Anca
(numele, funcția și semnătura)

STUDIQ

Proiectant,
SC STUDIO DRYAS SRL

DEVIZ GENERAL - NEELIGIBIL

al obiectivului de investiții:

Renovare energetica Spital in comuna Iara

Nr crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fără TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 1		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	3800,00	722,00	4522,00
	3.1.1. Studii de teren	3800,00	722,00	4522,00
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentații- suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri, autorizații	6200,00	1178,00	7378,00
3.3	Expertizare tehnică	9000,00	1710,00	10710,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	9000,00	1710,00	10710,00
3.5	Proiectare	60003,08	11400,59	71403,67
	3.5.1 Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2 Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/ documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	45000,00	8550,00	53550,00
	3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor	10000,00	1900,00	11900,00
	3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5003,08	950,59	5953,67
	3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	0,00	0,00	0,00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	20000,00	3800,00	23800,00
3.7	Consultanță	51000,00	10710,00	61710,00
	3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	51000,00	10710,00	61710,00
	3.7.2 Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00

3.8.1	Asistentă tehnică din partea proiectantului	0,00	0,00	0,00
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	0,00	0,00	0,00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Diriginți de șantier	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 3		159003,08	31230,59	190233,67
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	733849,35	150946,08	884795,43
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	1295,17	271,99	1567,16
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	40072,36	8415,20	48487,56
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale		0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		775216,88	159633,26	934850,14
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.1.	Lucrări de construcții aferente organizării de șantier	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	12280,22	0,00	12280,22
5.2.1	Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	1754,32	0,00	1754,32
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	8771,59	0,00	8771,59
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC	1754,32	0,00	1754,32
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare	0,00	0,00	0,00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0,00	0,00	0,00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 5		12280,22	0,00	12280,22
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 7: Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț				
7.1	Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)	0,00	0,00	0,00
7.2	Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț	15507,35	3256,54	18763,89
TOTAL CAPITOL 7		15507,35	3256,54	18763,89
TOTAL GENERAL		946500,18	190863,85	1137364,03
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)		735144,52	151218,06	886362,58

Data
27.08.2026
Beneficiar/ Investitor,
Comuna Iara



Intocmit
Arh. Filipan Anca
(numele, funcția și semnătura)

