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HOT�RÂREA  Nr. 36

 din data de 19.05.2022

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare pân� la data de 29.11.2022 si a termenului de executie
pana in 28.02.2023 a proiectului<REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL

LOC. IARA, COM. IARA, JUD. CLUJ= Contractul de finanţare nr. C0760CN00011661300135 / 29.08.2017

Consiliul local al comunei IARA, Judetul CLUJ, întrunit în şedinţa  extraordinară  în data de 19.05.2022,

 Având în vedere :

 proiectul de hotarare  nr. 37/16.05.2022  al primarului comunei IARA avand,  în vedere necesitatea de prelungire
cu 6 luni a duratei de realizare a investitiei si de implementare a proiectului <REABILITARE SI DOTARE CAMIN
CULTURAL LOC. IARA, COM. IARA, JUD. CLUJ=, proiect finantat prin Masura 7.6, a Programului National de
Dezvoltare Rurala, pana la data de 29.11.2022 si, respectiv prelungirea cu 6 luni a duratei de valabilitate a
Contractului de finanţare nr. C0760CN00011661300135 / 29.08.2017,  pana la data de 28.02.2023,

-referatul de aprobare al primarului nr. 4310/16.05.2022;

- raportul de specialitate  nr. 4311/13.05.2021;

 -avizul Comisiei de Specialitate  din cadrul Consiliului Local Iara nr.1  Comisia pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, protectia mediului, servicii si
control ;

- Avizul Comisiei de specialitate nr. 2 al Consiliului Local Iara  -Comisia pentru administraţie publică locală, juridică ,
gospodărire comunala, amenajarea teritoriului , urbanism , agricultura apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor
cetatenilor

 HCL nr. 36/ 19.05.2021 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare pana la data de. 29.05.2022 si a
termenului de executie pana in 29.08.2022 a proiectului<REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURALLOC.
IARA, COM. IARA, JUD. CLUJ=

-Contractul de finanţare nr. C0760CN00011661300135 / 29.08.2017

Tinand cont de prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale,



În temeiul art. 129 alin. 2 lit b), alin. 4 lit. b),  139 alin. (1) şi 196, alin. (1), lit. (a) din OUG 57/2019  privind Codul
Administrativ

Consiliul Local al comunei Iara adopt�  prezenta hot�râre :

Art.1. Se aproba prelungirea cu 6 luni a duratei de realizare a investitiei si de implementare a proiectului
<REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOC. IARA, COM. IARA, JUD. CLUJ =, proiect finantat prin Masura
7.6, a Programului National de Dezvoltare Rurala, pân� la data de 29.11.2022 si, respectiv prelungirea cu 6 luni a
duratei de valabilitate a Contractului de finanţare nr. C0760CN00011661300135 / 29.08.2017,  pana la data de
28.02.2023.

Art.2. Se aproba eventualele cheltuieli neeligibile suplimentare care ar putea aparea ca urmare a prelungirii duratei de
realizare a investitiei si implementare a proiectului <REABILITARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL LOC. IARA, COM.
IARA, JUD. CLUJ=.

Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei IARA.

Art.4. Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului CLUJ în termenul prevăzut de lege.

 

Nr. Consilieri în funcție :_____13_____

Nr. Consilieri  prezenţi: __ 11  ____

Nr.voturi <pentru=:___  11______

Nr. Voturi <contra=:_______

Nr.Voturi <abţineri=:________

                           

Pre�edinte de �edinț�                                                       Contrasemneaz�             

                                                                                                       Secretar
general,                                                                                                                                                 

MURE�AN ADRIAN IOAN                                               Dr�ghiciu Petruța- Mariana
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